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基本预备费估算(P183) 1.概念: 2.估算内容: (1)在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用;经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用; (2)一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用; (3)竣工验收时为鉴定工程 考试大 质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。 3.计算公式: 基本预备费,(工程费用，工程建设其他费用)×基本预备费费率 【例题10】经估算，某项目建筑工程费为300万元，设备购置费为2000万元，安装工程费为700万元，工程建设其他费用估计为为工程费用的10%。取基本预备费费率为10%，该项目投资估算中的基本预备费为( )万元。(2016年真题) A.330 B.300 C.270 D.230 【答案】A 项目投资估算中基本预备费的构成包括( )。(2004年真题) ,.在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用 ,.设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用 ,.建设期内发生材料、设备、人工等价格上涨引起的投资增加 ,.对一般自然灾害造成的损害所采取的措施费用 ,.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 ABDE (九)涨价预备费估算(P184) 1.概念 2.计算公式: 式中 ——涨价预备费; ——第 年的工程费用; ——建设期价格上涨指数; n——建设期; t——年份。 某项目建筑工程费5500万元，设备及工器具购置费12000万元，安装工程费3500万元，工程建设其他费用9600万元， 建设期各年价格上涨指数均为5%，项目建设期2年，各项费用的第一年和第二年的分年投入比例为4:6，该项目的涨价预备费为万元。(2006年真题) A.733.5 B.1711.5 C.2493.9 D.2516.7 B 【例题13】在项目决策分析与评价中，涨价预备费计算公式的组成项包括( )。(2016年真题) A.重要的单项工程费用 B.工程建设其他费用 C.价格上涨指数 D.分年的设备购置费 E.建设期年数 【答案】ACE 计算涨价预备费的公式 中， ,代表( )。(2005真题) ,.资金时间价值 ,.建设期价格上涨指数 ,.银行贷款利率 ,.财务基准收益率 
B (十)汇总编制建设投资估算表，并对建设投资的合理性进行分析(P185) 1.汇总编制建设投资估算表(教材185表6-7) 2.建设投资及其构成的合理性分析(P187) 新 (1)建设投资的合理性分析 ?单位投资的产出水平 ?单位产出水平需要的投资 (2)建设投资构成的合理性分析 ?各类工程费用构成的合理性分析 ?分年投资计划的合理性分析 
